

รายงานผลการศึกษา  
ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบัง  
และโรงพยาบาลอื่นๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด้วยวาจาของ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอื่นๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา ๖๐ วัน ประกอบด้วย

๑. พลเอก โกญจนาท	จุนณะภาต
๒. นายชยาวุธ	ศิริยุทธ์วัฒนา
๓. พลตำรวจโท อธิระศักดิ์	ง่วนบรรจง
๔. นายพรเทพ	ศิริวนารังสรรค์
๕. นายภาส	ภาสสัทธา
๖. นายสุทธิชัย	ทรรคนสฤชัย
๗. พลตรี สุทธิชัย	วงษ์บุบผา
๘. นายพีระพงษ์	สายเชื้อ
๙. นายสามารถ	ตันอริยกุล
๑๐. นายสุรินทร์	กู่เจริญประสิทธิ์
๑๑. นายประสาร	พิทักษ์วรรัตน์

ต่อมาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๙๐ วัน และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนด

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เลือก พลเอก โกญจนาท จุนณะภาต เป็นประธานกรรมการ พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายพีระพงษ์ สายเชื้อ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีการประชุมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง จึงขอรายงานผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

## ๑. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด้วยวาจาของ นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอื่นๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่

ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๑ คน เพื่อศึกษาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอื่นๆ สังกัด กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา ๖๐ วัน และคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ขอขยาย ระยะเวลาในการพิจารณาออกไปอีก ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาศึกษารายละเอียดแนวทางการดำเนินการ รูปแบบของอาคาร และติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพิจารณาศึกษารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้างอาคารใหม่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

## ๓. การดำเนินการของคณะกรรมการวิสามัญฯ

คณะกรรมการวิสามัญฯ มีแนวทางในการดำเนินการศึกษา ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาศึกษารูปแบบแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัด การดำเนินการโดยจัดประชุม จำนวน ๓ ครั้ง

๓.๒ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง อาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบัง โดยคณะอนุกรรมการฯ ประชุม รวม ๔ ครั้ง เพื่อลงพื้นที่พิจารณาศึกษา รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามผลความคืบหน้ารายงานคณะกรรมการวิสามัญฯ

๓.๓ แนวทางการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วยการศึกษารูปแบบ การดำเนินการที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน การลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาศึกษา และการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามแผนงาน

## ๔. เหตุผลและความจำเป็นในการศึกษา

เนื่องจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีที่ตั้งใกล้เคียง กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีการเดินทางเข้าถึงได้ง่ายจากพื้นที่โดยรอบ ประกอบทั้งเขตลาดกระบัง เป็นเขตปกครองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรค่อนข้างมาก ทั้งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวนมาก จึงมีประชากรแฝงที่มาทำงานและพักอาศัยอยู่ใน พื้นที่จำนวนมากเช่นกัน ทำให้มีอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับบริการและรักษาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา เร่งมากขึ้นทุกปี ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (นโยบาย ๓๐ บาทรักษา ทุกโรค) โรงพยาบาลลาดกระบังฯ จึงมีภาระหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยตามนโยบายภาครัฐดังกล่าว ตลอดจน รักษาผู้ป่วยทั่วไปรวมถึงการตรวจรักษาแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในพื้นที่หรือแม่แต่การรับและคัดกรองผู้ป่วย ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในและระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโรงพยาบาลลาดกระบังฯ จึงมีแผนงานที่จะขยายบริการด้านการรักษาพยาบาลจากเดิม ๖๐ เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด ๒๐๐ เตียง ซึ่งโรงพยาบาลลาดกระบังฯ มีศักยภาพด้านบุคลากรเพียงพอ และแผนงาน ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ แต่มีปัญหา สำคัญเรื่องอาคารที่ทำการ เนื่องจากอาคารของโรงพยาบาลลาดกระบังฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง เพียง ๒ ชั้น มีพื้นที่การใช้งานน้อย เกิดปัญหาความคับแคบของการใช้พื้นที่อยู่เดิมแล้ว จึงไม่สามารถรองรับ

โครงการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๒๐๐ เตียง ตามแผนงานได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่กรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายบริการให้เป็นโรงพยาบาล ขนาด ๒๐๐ เตียงในอนาคต อันเป็นการขยายบริการด้านสุขภาพอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐและ กรุงเทพมหานครที่ได้ให้ไว้ต่อประชาชน

#### ๕. ผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล ดังต่อไปนี้

๕.๑ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาศึกษารูปแบบและแนวทางการดำเนินการก่อสร้าง อาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยได้มีมติเห็นควรให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมของ โรงพยาบาลลาดกระบังและของสำนักงานเขตลาดกระบังออกพร้อมทั้งอาคารศาลาประชาคม และดำเนินการ ก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตลาดกระบัง และ ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ บนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารเดิมของโรงพยาบาล ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่รื้อถอน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยพื้นที่ และการให้บริการประชาชนในอนาคต

๕.๒ คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นให้สำนักงานเขตลาดกระบังหาพื้นที่จัดตั้งเป็น สำนักงานเขตชั่วคราวเพื่อให้บริการประชาชนในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตแห่งใหม่ ซึ่ง สำนักงานเขตลาดกระบังได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางยกระดับสุวรรณหงษ์ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ ๑ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเขตชั่วคราว โดยรูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว (ไม่มีการตอกเสาเข็ม) จำนวน ๒ หลัง และได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๒๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ การบริหารจัดการพื้นที่ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่แล้ว มีดังนี้

- (๑) ขอใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลสิรินธรเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ชั่วคราว
- (๒) ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ๗ x ๑๒ ม. จำนวน ๒ ชั้น หน้าห้องศูนย์เด็กเล็กก่อนอายุ คู่คุณแม่ และข้างตึกหอพยาบาล เป็นที่ทำงานชั่วคราวของเจ้าหน้าที่
- (๓) ปรับปรุงบริเวณด้านหลังศูนย์เด็กเล็กก่อนอายุคุณแม่เป็นห้องซักฟอก และด้านข้าง ศูนย์เด็กเล็กก่อนอายุคุณแม่เป็นห้องปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์/เวรเปล
- (๔) ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุของกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ LAN)

(๕) ปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น ๓ ฝั่งขวาของอาคารเป็นห้องพักแพทย์เพิ่มเติม

(๖) ปรับปรุงห้องพักแพทย์ ชั้น ๓ ฝั่งซ้ายของอาคารเป็นห้องประชุม

๕.๔ รูปแบบของอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น และที่จอดรถใต้ดิน ๒ ชั้น งบประมาณที่ใช้ดำเนินการโครงการเบื้องต้นประมาณ ๖๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๕ รูปแบบของอาคารใหม่สำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น และ ที่จอดรถ ใต้ดิน ๒ ชั้น พร้อมศาลาประชาคม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการโครงการเบื้องต้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๖ การดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ จะสามารถดำเนินการโครงการต่อไปให้สำเร็จลุล่วงได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อนึ่ง ในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเร่งรัด การดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความพร้อมในด้านพื้นที่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่กรุงเทพต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการให้เป็น โรงพยาบาลขนาด ๒๐๐ เตียงตามที่ได้รับอนุมัติแผนงานจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครอื่นๆ หากมีความคืบหน้าในเรื่องของ พื้นที่ดำเนินการ จะขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นมาพิจารณาศึกษาเร่งรัดต่อไป ในอนาคต

พลเอก

(โกญจนาท จุณณะภาต)

ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ