



สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เลขรับ 39/69
วันที่ 13 มี.ค. 2569
เวลา 13.10 น.

ที่ กท ๑๙๐๓/ ๑๐๕

กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา
เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๓. เอกสารอนุมัติจ้างโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณและดำเนินการจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถก่อกำหนดผูกพันได้ เนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่อกำหนดผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อกำหนดผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการรายการผูกพันดังกล่าวไว้แล้ว กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๙๙๓

โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๘๑

กลุ่มงานยุติติและกระฎี

ดำเนินการ

(นางสาวสายพิณ นานำรุ่ง)

ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

รักษาราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร