

ร้องประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
รับที่ 474/68 เวลา 13:17 น.
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ 6.2

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เลขที่รับ 1317/68
วันที่ 27 ต.ค. 2568
เวลา 16.10 น.
ว. 1605/2108 24 ต.ค. 68

กิตติคุณ

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๑๙๐๔/๒๕๖๘



กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ จำนวน ๕ โครงการ
เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันของสำนักงานโยธา

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๓. เอกสารอนุมัติจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานโยธา จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณและดำเนินการจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถก่อนี้ผูกพันได้ เนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักงานแพทย์ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๑) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๖๐๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๗๓ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๘ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๓)

๒. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๒๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๗๐ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐)

๓. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๙๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐)

๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๙๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐)

๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๗๐ วังทองหลาง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๘-๒๕๖๙) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเป็น ๓ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๐)

ตามข้อบัญญัติ...

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่องหน้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่องดำเนินการก่องหน้ผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุมวัตถุประสงค์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการรายการผูกพันดังกล่าวไว้แล้ว กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๗๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๙๓๖๓