

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
รับที่ 1094/66 เวลา 13.25 น.
วันที่ 3 กค. 2566



ที่ กส. ๑๔ /๒๕๖๖

สภากรุงเทพมหานคร
๑๘๑ ถนนมิตรไมตรี กทม. ๑๐๔๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการขออนุมัติ เรื่อง ขอรื้อถอนการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์
กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าขอดำเนินการขออนุมัติ ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอรื้อถอนการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนรายละเอียดจะชี้แจงในที่
ประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

จิรเสกข์ วัฒนมงคล

(นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล)
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๒๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๒๓๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างทางลอดรถไฟฟ้า-ราชพฤกษ์
กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

เหตุผลประกอบขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างทางลอดรถไฟฟ้า-ราชพฤกษ์ ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดรถไฟฟ้า-ราชพฤกษ์ ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกเป็นงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด เปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และส่วนที่ ๒ งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงไม่สามารถคืนผิวจราจรและเปิดใช้งานตามกำหนดเวลาได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการจราจร จึงขอทราบการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางลอดรถไฟฟ้า-ราชพฤกษ์ กรณีผลงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

กระทรวงคมนาคมมีลักษณะตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๒) เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบถึงผลประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และประชาชน และ (๔) เป็นเรื่องเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จิรเสกข์ วัฒนมงคล

(นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล)

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร