



สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร  
เลขรับ 127/69  
วันที่ 29 ม.ค. 2569  
เวลา 16.30 น.

ที่ กท ๑๙๐๕/๓๓๗

กรุงเทพมหานคร

๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด  
๓. เอกสารอนุมัติจ้างโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณและดำเนินการจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถก่อกำหนดผูกพันได้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่อกำหนดผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อกำหนดผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการรายการผูกพันดังกล่าวไว้แล้ว กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓  
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๗๗  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๑๘๓๖

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานนิติและกระหู่  
ดำเนินการ

๑๓๐๗

(นางสาวสายพิน นามำรุ่ง)  
ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
รักษาการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร