

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๑๙๐๖/ ๗๖๓



กรุงเทพมหานคร

๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA - ERP)

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๓. เอกสารอนุมัติจ้างโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA - ERP) มีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) วงเงินโครงการ ๒๑๘,๐๓๕,๔๐๐ บาท ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับงบประมาณและดำเนินการจนได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถก่อกำหนดผูกพันได้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการจากเดิม ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เป็น ๗ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๗๑)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่อกำหนดผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์ เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อกำหนดผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการรายการผูกพันดังกล่าวไว้แล้ว กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพัน โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA - ERP) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๗๕

โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๗๙๐๔