

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๑๙๐๔/๑๘๘๕



สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เลขรับ ๔๔๗/๒๙ เวลา ๐๙.๐๕๙.
วันที่ 24 เม.ย. 2569

กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑

เรียน ประธานสภากรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑
จำนวน ๑ ชุด
๓. เอกสารเสนอขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง
และกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการผูกพันที่ได้รับงบประมาณและดำเนินการจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
แต่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ เนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุ
ในเอกสารประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยโครงการ
ดังกล่าวมีระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาเดือน
ธันวาคม ๒๕๗๐ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี
(๒๕๖๘-๒๕๗๐) เป็น ๔ ปี (๒๕๖๘-๒๕๗๑)

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า

“ข้อ ๓๓ หน่วยรับงบประมาณจะก่อนนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและรายการ ที่กระทบต่อวัตถุประสงค์
เพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนดำเนินการก่อนนี้ผูกพันต้องเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร”

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สภา
กรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการรายการผูกพันดังกล่าวไว้แล้ว

กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานครจึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๗๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๙๓๖๓